



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Canindé de São Francisco - SE, 01 de março de 2023.

Ofício Nº. 104/2023/PMCSF/SMOSP/DE

Ilmo. Sr.
EDILSON BEZERRA SANDES JUNIOR
Coordenador de Departamento de Licitação e Contratos

Assunto: **1º TERMO ADITIVO** referente ao Contrato n.º 025/2021 – Tomada de Preço n.º 03/2021. Serviços de Execução de execução das obras de recuperação de barragem no assentamento salinas no município de Canindé de São Francisco/SE.

Conforme Parecer Técnico, solicitamos a autorização de Vossa Excelência, para concedermos alteração no contrato supracitado.

Segue em anexo o Parecer Técnico, para providenciar o **1º Termo Aditivo** ao contrato.

Nada mais para o momento, nos colocamos a vossa inteira disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


RILDO JOAQUIM CARVALHO DA SILVA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

01.03.2023
Andréia de Jesus Santos
Assistente Administrativo
Matr. 3891



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Canindé de São Francisco, 01 de março de 2023.

PARECER TÉCNICO

Referência: Tomada de Preço n.º 25/2021 – PM Processo licitatório n.º.03/2021 PM

Justificando a Vossa Senhoria os motivos geradores do 1º TERMO ADITIVO de prazo do Serviços de execução das obras de recuperação de barragem no assentamento salinas no município de Canindé de São Francisco/SE.

Em decorrência da solicitação de paralisação das obras de recuperação de barragem no assentamento salinas, tendo em vista que na vigência do prazo ocorreu um período de chuva e impossibilitou a execução da obra, venho por meio deste solicitar prorrogação de 90 (noventa) dias para a conclusão da obra, a partir da data de hoje.

Qualquer esclarecimento que se faça necessário, estamos à inteira disposição.

Atenciosamente,

Natanael de Rezende Silva
Engenheiro Civil (sob contrato temporário N°194/23)
Secretaria de Obras e Serviços públicos
CREA/SE n° 272062255-9