CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1045793	848936/2017	AJ - ARACAJU	MIN. DA INTEGRAÇÃO	2084 - RECURSOS HÍDRICOS SIH (EMENDAS	CONTRATO DE REPASSE	29/12/2017

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE	ASSENTAMENTO SALINAS	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM NO ASSENTAMENTO SALINA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
25/2021	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	12.559.206/0001-35	BARRAGEM NO ASSENTAMENTO SALINA NO MUN. DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	14/03/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos	Serviços Preliminares	Bota-Fora	Escavação	Reforço paredão	Limpeza Final	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5																																													
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																
2	BOTA - FORA		2	3	4																																													
3	ESCAVAÇÃO			3																																													
4	REFORÇO PAREDÃO		4	4	4	5																																											
5	LIMPEZA FINAL					5																																											

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	17,29%	0,52%	27,57%	39,84%	14,78%
	R$	44.490,96	1.329,21	70.956,15	102.542,75	38.044,06
Acumulado	%	17,29%	17,80%	45,37%	85,22%	100,00%
	R$	44.490,96	45.820,17	116.776,33	219.319,08	257.363,13

Cronograma												
Parcela	%											
	R$											
Acumulado	%											
	R$											

CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE, 23 de março de 2022
Local e Data

Responsável Técnico: HIDSON ANDRADE
CREA / CAU: 5302-D