
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00150

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISO
Av. Ananias Fernandes, S/N  Centro Canindé de São
Francisco-SE CNPJ : 13.120.225/0001-23

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Janeiro/2024-1
11º MÊS 12º MÊS

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO SÃO
FRANCISCO 1.374.540,31100

9,43 129.579,02 3,34 45.940,6901

  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.374.540,31 129.579,02 45.940,69100,00 9,43 3,34

100,00 1.374.540,31 96,66 1.328.599,62100,00 1.374.540,31TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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