



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Canindé de São Francisco (SE), 30 de Março de 2022.

**TERMO DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS**

CONTRATO: N.º 25/2021-PM

Nº: 001/2022

ORDEM DE SERVIÇO: N.º 03/2022 DATA: 14/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (cinco) meses consecutivos.

EMPRESA CONTRATADA: MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.

**OBRA:** *SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM NO ASSENTAMENTO SALINAS MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE.*

**JUSTIFICATIVA TÉCNICA – LEGAL:**

Considerando o ofício 010-2022, tendo em vista que o acontecido está alheio a vontade da contratada, acatamos a solicitação da paralisação dos serviços referente ao contrato supracitado, até que seja dado uma solução adequada para problemática apresentada.

A Paralisação encontra respaldo legal no que predita o Art.º 57, §1º, itens I e IV da lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94 e 9.648/98.

Declaro a partir desta data, paralisada a Obra, e por consequência o Contrato supramencionado até ulterior deliberação.

  
\_\_\_\_\_  
**RILDO JOAQUIM CARVALHO DA SILVA**  
Secretário de Obras e Serviços Públicos

  
\_\_\_\_\_  
**CARLEANE OLIVEIRA RIOS**  
Diretora do Departamento de Obras