



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Canindé de São Francisco (SE), 26 de junho de 2023.

TERMO DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO: N.º 25/2021-PM

Nº: 003/2022

ORDEM DE SERVIÇO: N.º 03/2022 DATA: 14/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (cinco) meses consecutivos.

EMPRESA CONTRATADA: MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA-ME.


OBRA: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM NO ASSENTAMENTO SALINAS MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA – LEGAL:


Considerando o e-mail recebido da Gerencia Executiva de Governo – GIGOV, que alerta que ainda não houve crédito de recursos, solicitamos paralisação até que ocorra a disponibilidade dos recursos.

A Paralisação encontra respaldo legal no que predita o Art.º 57, §1º, itens I e IV da lei 8.666/93, alterada pela lei 8.883/94 e 9.648/98.

Declaro a partir desta data, paralisada a Obra, e por consequência o Contrato supramencionado até ulterior deliberação.



RILDO JOAQUIM CARVALHO DA SILVA
Secretário de Obras e Serviços Públicos



CARLEANE OLIVEIRA RIOS
Diretora do Departamento de Obras

Ciente:



26.06.23