



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Canindé de São Francisco- SE, 20 de fevereiro de 2024

Ofício n°.101/2024/PMCSF/SMOSP/DE


Ao Sr.º
LUIZ HAMILTON DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças


NESTA

Vimos através deste, encaminhar a Vossa Senhoria, o boletim referente a 8ª medição referente aos **SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ARLINDO BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO AGROVILA, HILDA FERNANDES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO E EDNALDO VIEIRA BARROS, LOCALIZADA NO POVOADO CUIABÁ, NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE**, com conferência dos serviços executados. Referente ao contrato N° 004/2023-FMS.

Nada mais para o momento, nos colocamos a vossa inteira disposição, para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


JÚNIO SILVA GALINDO
Secretário de Obras e Serviços Públicos


Adailton Zeferino dos Santos
Diretor do Departamento de Patrimônio
Decreto n° 527/2023



ESTADO DE SERGIPE
 Prefeitura Municipal de Canindé do São Francisco
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
 RELATÓRIO DE MEDICÕES
 SERVIÇOS E OBRAS



ORÇÃO - REFORMA DOS DEZ USOS HILDA FERNANDES - ARQUIVO BEZERRA E EDVALDO VEIRA BARROS
 CONTRATADA: MAIOLE ENGENHARIA E CONSULTORIA S/C LTDA EIRELME
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 ORDEM DE SERVIÇO: 0002/2023
 B.M. N.º: 08
 BOLETIM DE MEDIÇÃO
 Período: 16/01/2023 a 20/02/2024
 CONTRATO N.º: 04/2023 - FMS
 Data de medição: 20/02/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	Contratado atual	Acumulada Anterior	QUANTIDADES		Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior	Valores (R\$)		Acumulada até o	Saldo a medir	% Medido
					Do Período	Acumulada até o Período				Do Período	Acumulada até o Período			
01	REFORMA DA USU HILDA FERNANDES DOS SAITOS - BESP SERVIÇOS PRELIMINARES													
01.001	Pisca de obra em lona com impresso digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 2,0 x 2,00m e escoramento, metálica - Rev 02 - 08/2021	un	1,00	1,00			R\$ 891,37	R\$ 891,37	R\$ 891,37	R\$ 891,37	R\$ 891,37	R\$ 891,37	R\$ 891,37	1,00%
01.002	Demolição de concreto manualmente	m3	13,80	13,80			R\$ 274,02	R\$ 3.870,00	R\$ 3.545,18	R\$ 3.545,18	R\$ 3.545,18	R\$ 274,82	R\$ 274,82	0,93%
01.003	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	23,45	23,45			R\$ 31,45	R\$ 737,50	R\$ 683,72	R\$ 683,72	R\$ 683,72	R\$ 53,78	R\$ 53,78	0,93%
01.004	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	418,45	418,45			R\$ 14,89	R\$ 6.142,95	R\$ 6.142,95	R\$ 6.142,95	R\$ 6.142,95	R\$ 0,01	R\$ 0,01	1,00%
1.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	8,47	7,50			R\$ 56,89	R\$ 491,86	R\$ 426,68	R\$ 426,68	R\$ 426,68	R\$ 55,18	R\$ 55,18	0,89%
1.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50m e 2,00m	m3	17,45	15,00			R\$ 85,31	R\$ 1.488,66	R\$ 1.279,65	R\$ 1.279,65	R\$ 1.279,65	R\$ 209,01	R\$ 209,01	0,86%
1.007	Descarregamento de blocos de porte médio e talzes profundos, sem auxílio mecânico	m3	4,00	4,00			R\$ 235,11	R\$ 940,44	R\$ 940,44	R\$ 940,44	R\$ 940,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00%
1.008	Relevo manual de valas, com compactação utilizando estepe, sem controle do grau de compactação	m3	34,66	30,00			R\$ 37,94	R\$ 1.315,00	R\$ 1.138,20	R\$ 1.138,20	R\$ 1.138,20	R\$ 176,80	R\$ 176,80	0,87%
1.009	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento at. 12/2017	m2	19,96	13,96			R\$ 9,14	R\$ 145,87	R\$ 127,59	R\$ 127,59	R\$ 127,59	R\$ 18,28	R\$ 18,28	0,91%
1.010	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento at. 12/2017	m2	5,20	4,00			R\$ 35,48	R\$ 184,50	R\$ 141,92	R\$ 141,92	R\$ 141,92	R\$ 42,58	R\$ 42,58	0,77%
1.011	Remoção de vaso sanitário	m2	2,00	2,00			R\$ 13,83	R\$ 27,66	R\$ 27,66	R\$ 27,66	R\$ 27,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00%
1.012	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	m2	8,95	6,30			R\$ 22,87	R\$ 203,12	R\$ 142,82	R\$ 142,82	R\$ 142,82	R\$ 60,29	R\$ 60,29	0,70%
1.013	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual	m2	149,86	149,86			R\$ 3,40	R\$ 509,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 509,52	R\$ 509,52	1,00%
1.014	Remoção de piso de cerâmica	un	4,00	4,00			R\$ 13,83	R\$ 55,32	R\$ 55,32	R\$ 55,32	R\$ 55,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00%
1.015	Remoção de piso de cerâmica	un	3,00	20,00			R\$ 13,12	R\$ 419,84	R\$ 262,40	R\$ 262,40	R\$ 262,40	R\$ 157,44	R\$ 157,44	0,63%
1.016	Remoção de intertrufes e bonedas	un	83,00	50,00			R\$ 4,94	R\$ 395,20	R\$ 247,00	R\$ 247,00	R\$ 247,00	R\$ 148,20	R\$ 148,20	0,63%
1.017	Remoção de maderamento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	69,85	69,85			R\$ 17,48	R\$ 1.209,98	R\$ 1.209,98	R\$ 1.209,98	R\$ 1.209,98	R\$ 0,01	R\$ 0,01	1,00%
02	ESTRUTURA													
02.001	Construção Armado Icke-21 0Mpa, usando bombeado, aderido e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (03 usos)	m3	3,85	3,38			R\$ 2.831,26	R\$ 10.900,35	R\$ 9.589,66	R\$ 1.330,69	R\$ 1.330,69	R\$ 10.900,35	R\$ 10.900,35	1,00%
02.002	Concreto Armado Icke-21 0Mpa, Usinado, bombeado, aderido e lançado para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	9,20	9,20			R\$ 2.831,26	R\$ 26.047,59	R\$ 26.047,59	R\$ 26.047,59	R\$ 26.047,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,00%
3003	Veriga pré-fabricada para portas com até 1,5 m de vão at. 03/2016	m	53,16	40,00			R\$ 41,97	R\$ 2.231,13	R\$ 1.678,60	R\$ 1.678,60	R\$ 1.678,60	R\$ 552,53	R\$ 552,53	0,75%
3004	Veriga pré-fabricada para portas com até 1,5 m de vão at. 03/2016	m	63,17	40,00			R\$ 67,12	R\$ 3.893,87	R\$ 2.294,80	R\$ 2.294,80	R\$ 2.294,80	R\$ 1.609,07	R\$ 1.609,07	0,56%
2005	Contravença pré-fabricada para vãos de até 1,5 m de comprimento at. 03/2016	m	68,17	40,00			R\$ 56,00	R\$ 3.817,52	R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00	R\$ 1.577,52	R\$ 1.577,52	0,56%
03	ELEVACAO													
03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1 x 2 (horizontal/vertical), Lintel (cm - Rev. 09)	m2	730,30	674,47			R\$ 51,27	R\$ 37.442,48	R\$ 34.580,08	R\$ 34.580,08	R\$ 34.580,08	R\$ 2.862,39	R\$ 2.862,39	0,92%
3002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos (vitrados na horizontal de 14x8x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo manual at. 12/2021	m2	18,08	18,08			R\$ 139,65	R\$ 2.524,87	R\$ 2.524,87	R\$ 2.524,87	R\$ 2.524,87	R\$ 0,01	R\$ 0,01	1,00%
04	REVESTIMENTO													
04.001	Revestimento corante para piso ou parede, 4x 4x 4cm, per 5, incisor, comum branco, anti-derapante, resinado, fe=62530 ou similar, aplicada com argamassa de assentamento, 1,5 e 2,5 cm de espessura (de acordo com o projeto)	m2	31,06	276,43			R\$ 52.644,89	R\$ 28.189,22	R\$ 788,64	R\$ 28.877,86	R\$ 28.877,86	R\$ 23.686,98	R\$ 23.686,98	2%
04.002	Piso cerâmico tipo 1,5 e 2,5 cm de espessura (de acordo com o projeto)	m2	297,36	20,93			R\$ 2.257,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.257,43	R\$ 2.257,43	0,00%
04.003	Piso alia resiliante, rotundo, e=10mm, aplicado com junta, podľa até o espolço do e encostado	m2	582,36	235			R\$ 37,88	R\$ 11.204,52	R\$ 10.419,88	R\$ 788,64	R\$ 11.204,52	R\$ 13.091,65	R\$ 13.091,65	1,00%
4004	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lizes sobre solo ou radier, espessura de 3 cm at. 07/2016	m2	222,61	222,61			R\$ 21,03	R\$ 4.691,49	R\$ 4.691,49	R\$ 4.691,49	R\$ 4.691,49	R\$ 0,01	R\$ 0,01	1,00%

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
 CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS

13.007	Prfura de acabamento com aplicao de O1 demao de venoz acrílico para proteo de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Delquad FS ou similar, R1	m2	18,12		0,00	18,12	RS	18,89	RS	342,29	0,00	RS	-	RS	342,28	0,00%
13.008	Prfura para exteriores, sobre paredes, com liamento, aplicao de O1 demao de selador acrílico, O2 demaos de massa acrílica e O2 demaos de tinta acrílica convencional - Rev. 03	m2	19,76		0,00	19,76	RS	49,79	RS	904,81	0,00	RS	-	RS	904,81	0,00%
13.009	Letras em alumínio - 30x30 cm - Instalação	und	22,00		0,00	22,00	RS	154,56	RS	3.403,32	0,00	RS	-	RS	3.403,32	0,00%
13.010	Letras em alumínio - 60x30 cm - Instalação	und	6,00		0,00	6,00	RS	57,66	RS	345,96	0,00	RS	-	RS	345,96	0,00%
14.001	Capa pre-acabada comum para piso ou cobertura, inclusive escoamento em concreto e acabamento 4cm de grade com argamassa traço 15 - 1,2 R (cimento / areia) - Revendo (cimento / areia) - Espuma 2,0 densidade 0,020/2015	m2	3,15		0,00	3,15	RS	159,93	RS	503,78	0,00	RS	-	RS	503,78	1,00%
14.002	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1,3 (cimento / areia) - Revendo 0,6/2015	m2	59,76		0,00	59,76	RS	36,41	RS	2.175,86	2.175,86	RS	-	RS	2.175,86	1,00%
14.003	Prfura para exteriores, sobre paredes, com liamento, aplicao de O1 demao de liquido selador acrílico e O2 demaos de tinta pa latex convencional para exteriores	m2	19,92		0,00	19,92	RS	7,03	RS	140,04	140,04	RS	-	RS	140,04	1,00%
14.004	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem galvanizao/zinco	m2	5,40		0,00	5,40	RS	24,73	RS	492,62	0,00	RS	-	RS	492,62	0,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
15.001	Bornador flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos elétricos	m	347,68		347,68											
15.002	Bornador flexível com anel de proteção e acabamento, al 12/2015	m	647,00		647,00											
15.003	Bornador flexível com anel de proteção e acabamento, al 12/2015	m	60,00		60,00											
15.004	Elétrico de pvc rígido roscaável, diam = 40mm (1 1/4")	m	41,00		41,00											
15.006	Curva 90 graus para elétrico, pvc, roscaável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, al 12/2015	un	9,00		9,00											
15.005	Curva para elétrico de pvc rígido roscaável, diam = 40mm (1 1/4")	un	2,00		2,00											
15.006	Curva para elétrico de pvc rígido roscaável, diam = 40mm (1 1/4")	un	2,00		2,00											
15.007	Desjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5kA	un	2,00		2,00											
15.008	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	11,00		11,00											
15.009	Desjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00		2,00											
15.010	Desjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de partida 5kA, al 12/2015	un	4,00		4,00											
15.011	Desjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	10,00		10,00											
15.012	Desjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	4,00		4,00											
15.013	Desjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	2,00		2,00											
15.014	Desjuntor termomagnético tripolar 100A250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, al 12/2015	un	50,00		50,00											
15.015	Interruptor simples (1 módulo) 100A250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, Led 30W, 6500K G-Light ou similar	un	40,00		40,00											
15.016	Luminária tipo plafon circular, de sobrefor com led de 12/13" w - fornecimento e instalação, al 03/2022	un	33,00		33,00											
15.018	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embudo, desmontável - Rev. 01	un	179,00		179,00											
15.019	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, 60 ponto de luz embudo	un	73,00		73,00											
15.020	Tomada dupla, 2p + 1 ABNT, de embudo, 20 A, com placa em pvc	un	1,00		1,00											
15.021	Tomada 2p + 1 ABNT, de embudo, 20 A, com placa em pvc	un	1,00		1,00											
15.022	Tomada dupla, de embudo, para uso geral, 2p+T, ABNT, 10A	un	40,00		40,00											
15.023	Quadro de distribuição de sobrefor, em resina termoplástica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva distâncias	un	4,00		4,00											
15.024	Quadro de distribuição de sobrefor, em resina termoplástica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva distâncias	un	1,00		1,00											
15.025	Aparelho composto de haste de cobre e 2,4dm, interligado com cabo de cobre tipo esquadria	un	9,00		9,00											
15.026	Alumínio composto de haste de alumínio 56" - fornecimento e assentamento - Rev 02/10/2021	un	9,00		9,00											
15.027	Caixa de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/50 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, al 12/2015	m	690,00		690,00											
15.028	Caixa de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/50 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, al 12/2015	m	945,00		945,00											
15.029	Caixa de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/50 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, al 12/2015	m	223,00		223,00											
15.030	Caixa de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/50 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, al 12/2015	m	10,00		10,00											
15.031	Caixa de cobre flexível isolado, 15mm², anti-chama 450/50 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, al 12/2015	m	164,00		164,00											

Wagner Engenharia Ambiental
C.R.E. 271/19

13.007	Platina de acabamento com adaptação de 01 dentro de venezia acrílica para proteção de superfície em concreto aparente, marca FOSROC, ref Deiquard FS ou similar, R1	m2	18,12		0,00	18,12	RS	18,89	RS	342,29	0,00	RS		RS	342,28	0,00%
13.008	Platina para exteriores, sobre paredes, com lambrado, aplicação de 01 dentro de selador acrílico, Q2 dentro de massa acrílica e Q2 dentro de tinta acrílica convencional - Rev.03	m2	19,76		0,00	19,76	RS	46,79	RS	904,81	0,00	RS		RS	904,81	0,00%
13.010	Letras em alumínio - 30x20 cm - instalado	und	22,00		0,00	22,00	RS	154,56	RS	3.400,32	0,00	RS		RS	3.400,32	0,00%
14.001	CAISA DE OAS Medida e instalação comunitária para piso ou cobertura, inclusive escoamento em madeira e alvenaria	und	6,00		0,00	6,00	RS	57,96	RS	349,56	0,00	RS		RS	349,56	0,00%
14.002	Reboco ou emboço interno de parede, com argamassa tipo 15 - 1,2 8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	59,76		0,00	59,76	RS	159,93	RS	503,78	0,00	RS		RS	503,78	0,01%
14.003	Chapisco em parede com argamassa tipo 11 - 1,3 (cimento / areia) - Rev.03 09/2015	m2	19,92		0,00	19,92	RS	7,03	RS	140,04	140,04	RS		RS	140,04	0,01%
14.004	Platina para exteriores, sobre paredes, com lambrado, aplicação de 01 dentro de selador acrílico e Q2 dentro de tinta pra latex convencional para paredes de alvenaria tipo veneziana, acabamento amoldado natural, sem galvanização eletrolítica	m2	19,92		0,00	19,92	RS	24,73	RS	492,62	0,00	RS		RS	492,62	0,00%
14.005	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Estruturo flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4") para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, al. 12/2015	m	347,68		0,00	347,68	RS	12,34	RS	4.290,37	4.290,37	RS		RS	4.290,37	1,00%
15.002	Estruturo flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4") para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, al. 12/2015	m	647,00		0,00	647,00	RS	10,45	RS	6.761,15	5.096,55	RS		RS	1.664,25	0,85%
15.003	Estruturo de pvc tipo rosca, dn 32mm (1")	m	60,00		0,00	60,00	RS	20,40	RS	1.224,00	0,00	RS		RS	1.224,00	0,00%
15.004	Estruturo de pvc tipo rosca, dn 40mm (1 1/4")	m	41,00		0,00	41,00	RS	25,25	RS	1.035,25	0,00	RS		RS	1.035,25	0,00%
15.005	Curva 90 graus para estruturo, pvc, rosca, dn 32 mm (1") para circuitos terminais	un	9,00		0,00	9,00	RS	18,40	RS	165,60	0,00	RS		RS	165,60	0,00%
15.006	Curva para estruturo de pvc, dn 32mm (1")	un	2,00		0,00	2,00	RS	15,02	RS	30,04	0,00	RS		RS	30,04	0,00%
15.007	Luva para estruturo de pvc, dn 40mm (1 1/4")	un	2,00		0,00	2,00	RS	6,51	RS	13,02	0,00	RS		RS	13,02	0,00%
15.008	Deposito de proteção contra surto de tensão, DPS 20kA - 175v, curva C, SGA	un	11,00		0,00	11,00	RS	190,57	RS	381,14	0,00	RS		RS	381,14	0,00%
15.009	Dejuntor termomagnético bipolar, 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	21,00		0,00	21,00	RS	101,52	RS	1.116,72	0,00	RS		RS	1.116,72	0,21%
15.010	Dejuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de ruptura 10kA, marca Siemens SSK1 ou similar	un	2,00		0,00	2,00	RS	96,62	RS	2.092,02	0,00	RS		RS	2.092,02	0,33%
15.011	Dejuntor termomagnético monopolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente SGA	un	4,00		0,00	4,00	RS	82,36	RS	329,40	0,00	RS		RS	329,40	0,00%
15.012	Dejuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente SGA	un	10,00		0,00	10,00	RS	23,05	RS	230,50	0,00	RS		RS	230,50	0,50%
15.013	Dejuntor termomagnético tripolar, 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, SGA	un	4,00		0,00	4,00	RS	117,92	RS	471,68	0,00	RS		RS	471,68	0,30%
15.014	Dejuntor termomagnético tripolar, 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente SGA	un	2,00		0,00	2,00	RS	125,85	RS	251,70	0,00	RS		RS	251,70	0,00%
15.015	Interruptor simples (1 módulo) 110v/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, al. 12/2015	un	50,00		0,00	50,00	RS	25,96	RS	1.298,00	0,00	RS		RS	1.298,00	0,00%
15.016	Luminária tipo plafon circular, Led 240W - 6500K G - LINT ou similar	un	40,00		0,00	40,00	RS	115,92	RS	4.636,80	0,00	RS		RS	4.636,80	0,00%
15.017	Luminária tipo plafon circular, de sobrep. com led de 12/13 w, fornecimento e instalação, al. 03/2022	un	33,00		0,00	33,00	RS	36,99	RS	1.311,68	0,00	RS		RS	1.311,68	0,00%
15.018	Caixa de passagem pvc, 4 x 2", embutir, pintado - Rev 01	un	179,00		0,00	179,00	RS	15,84	RS	2.835,36	1.594,80	RS		RS	1.240,56	0,75%
15.019	Caixa octogonal 4 x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	73,00		0,00	73,00	RS	14,30	RS	1.043,90	757,90	RS		RS	286,00	0,73%
15.020	Tomada curva, 2p + 1 ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00		0,00	1,00	RS	32,07	RS	32,07	0,00	RS		RS	32,07	0,00%
15.021	Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00		0,00	1,00	RS	30,66	RS	30,66	0,00	RS		RS	30,66	0,00%
15.022	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+T, ABNT, 10A	un	40,00		0,00	40,00	RS	42,45	RS	1.698,00	0,00	RS		RS	1.698,00	0,00%
15.023	Quadro de distribuição de sobrep. em resina termoplástica, para até 24 dispositivos, com lambrado, padrão DIN, exclusivo para lojas	un	4,00		1,00	3,00	RS	314,14	RS	1.258,56	314,14	RS		RS	944,42	0,25%
15.024	Quadro de distribuição de sobrep. em resina termoplástica, para até 36 dispositivos, com lambrado, padrão DIN, exclusivo para lojas	un	1,00		1,00	0,00	RS	1.079,37	RS	1.079,37	1.079,37	RS		RS	1.079,37	1,00%
15.025	Armadura de concreto armado, padrão DIN, exclusivo para lojas	un	9,00		0,00	9,00	RS	104,36	RS	939,24	0,00	RS		RS	939,24	0,00%
15.026	Conector para haste de aterramento 50r - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	9,00		0,00	9,00	RS	7,35	RS	66,15	0,00	RS		RS	66,15	0,00%
15.027	Caixa de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, al. 12/2015	m	860,00		0,00	860,00	RS	3,22	RS	2.769,20	1.574,58	RS		RS	1.194,62	0,47%
15.028	Caixa de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, al. 12/2015	m	945,00		0,00	945,00	RS	4,73	RS	4.469,85	2.104,85	RS		RS	2.365,00	0,51%
15.029	Caixa de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, al. 12/2015	M	233,00		0,00	233,00	RS	14,67	RS	3.411,41	1.750,40	RS		RS	1.661,01	0,94%
15.030	Caixa de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, al. 12/2015	m	10,00		0,00	10,00	RS	17,72	RS	177,19	0,00	RS		RS	177,19	0,00%
15.031	Caixa 60 dentro de moldes HEPR (AL-50), rígido, 16mm², 1kv/50r C	m	164,00		0,00	164,00	RS	26,94	RS	4.418,16	0,00	RS		RS	4.418,16	0,00%

UMA COPEN DESENVOLVIDA
Pela Coplen Engenharia

03.001	Avenaria bloco cerâmico vedação 3x13x2,4cm, esp=8cm, com argamassa 15 - 1:3 (cimento/areia), juntas:1cm - Rev.09	m2	640,19	640,19	640,19	-	RS	51,24	RS	32.903,34	32.903,34	RS	-	RS	32.903,34	RS	-	RS	-	1%
03.001	Avenaria bloco cerâmico vedação 3x13x2,4cm, esp=8cm, com argamassa 15 - 1:3 (cimento/areia), juntas:1cm - Rev.09	m2	71,94	71,94	71,94	-	RS	139,95	RS	10.046,42	10.046,42	RS	-	RS	10.046,42	RS	-	RS	-	1%
04	PIFO																			
04.001	Piso alta resistência, colorido, esp=10mm, aplicado com juntas, podendo até o	m2	392,63	230,00	330,00	62,63	RS	56,70	RS	21.669,49	12.811,00	RS	5.970,00	RS	32.737,29	RS	4.389,78	RS	-	0,93
04.002	Regularização de base para revest. de piso com arg. tipo 14, esp. média = 2,5cm	m2	406,03	406,03	406,03	-	RS	29,25	RS	11.470,35	11.470,35	RS	-	RS	11.470,35	RS	-	RS	0,01	1,00%
4003	Revestimento cerâmico para piso, lajes sobre solo ou radier, espessura de 3cm, af. 07/2016	m2	137,23	137,23	137,23	-	RS	21,03	RS	2.885,95	2.885,95	RS	-	RS	2.885,95	RS	-	RS	-	1,00%
4004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arleite, linha anatua, cor branco ou bege, ou similar, FEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m2	13,40	13,40	13,40	0,00	RS	67,26	RS	901,28	0,00	RS	-	RS	901,27	RS	-	RS	-	0,00%
05	COBERTURA																			
05.001	Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª categoria, com espessura de 10% do material	m²	145,67	145,67	145,67	-	RS	30,71	RS	4.473,53	4.473,53	RS	0,01	RS	55.875,94	RS	2.786,98	RS	-	4,86%
05.002	Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª categoria, com espessura de 10% do material	m2	277,82	257,82	257,82	20,00	RS	62,81	RS	23.006,27	21.350,07	RS	-	RS	21.350,07	RS	1.656,19	RS	-	1,00%
05.003	Manutenção em massa:reduzida/madeira de lei, tesoura com vbo de 12m a 15 m	m	3,00	3	3,00	-	RS	3.001,05	RS	9.003,15	9.003,15	RS	-	RS	9.003,15	RS	-	RS	-	1,00%
05.004	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, italiana ou similar	m2	286,68	286,68	286,68	20,00	RS	56,54	RS	16.321,97	15.191,17	RS	-	RS	15.191,17	RS	1.130,80	RS	-	0,93%
5005	Caixa em chapéu de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluído transporte vertical af. 07/2019	m2	40,12	40,12	40,12	-	RS	146,01	RS	5.867,92	5.867,92	RS	-	RS	5.867,92	RS	-	RS	-	1,00%
06	REVESTIMENTO																			
06.001	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa tipo 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	1578,76	1578,76	1578,76	-	RS	39,35	RS	62.124,21	62.124,21	RS	0,01	RS	114.612,06	RS	51.452,28	RS	-	5,00%
06.002	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa tipo 11 - 1:3 (cimento / areia) - Esp. 2,5cm	m2	1578,76	1578,76	1578,76	-	RS	20,66	RS	32.617,18	32.617,18	RS	-	RS	32.617,18	RS	-	RS	-	1,00%
06.003	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa tipo 11 - 1:3 (cimento / areia) - Esp. 2,5cm	m²	252,95	252,95	252,95	0,00	RS	38,02	RS	9.613,74	0,00	RS	-	RS	9.613,73	RS	-	RS	-	0,00%
06.004	Revestimento cerâmico para paredes internas em placas, tipo esmalçada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 9 m² a redeitura das paredes. af. 06/2014	m2	590,28	590,28	590,28	0,00	RS	67,75	RS	39.913,97	0,00	RS	-	RS	39.913,97	RS	-	RS	-	0,00%
06.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecogres, linha Brilhante, ref BR 10090 ou similar aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev.04	m2	26,23	26,23	26,23	0,00	RS	96,25	RS	2.524,64	0,00	RS	-	RS	2.524,63	RS	-	RS	-	0,00%
06.006	Regularização de base para revest. de piso com arg. tipo 14, esp. média = 2,5cm	m2	606,51	606,51	606,51	-	RS	28,25	RS	17.133,91	17.133,91	RS	-	RS	17.133,91	RS	0,01	RS	-	1,00%
6007	Impregnação de superfície com emulsão acrílica, 2 demãos af. 06/2018	m2	29,59	29,59	29,59	-	RS	63,54	RS	1.880,15	1.880,15	RS	0,01	RS	1.880,15	RS	0,01	RS	-	1,00%
6008	Impregnação de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos, af. 06/2018	m2	27,93	27,93	27,93	-	RS	30,67	RS	856,61	856,61	RS	-	RS	856,61	RS	0,01	RS	-	1,00%
07	PINTURA																			
07.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com isolamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta para latex convencional para interiores	m2	622,99	622,99	622,99	0,00	RS	24,07	RS	14.995,37	0,00	RS	-	RS	14.995,36	RS	-	RS	-	0,00%
07.002	Pintura de acabamento com isolamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	46,41	46,41	46,41	0,00	RS	20,98	RS	973,68	0,00	RS	-	RS	973,68	RS	-	RS	-	0,00%
07.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coringesso ou amalar de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta para latex convencional para interiores	m2	392,63	392,63	392,63	0,00	RS	17,38	RS	6.823,91	0,00	RS	-	RS	6.823,90	RS	-	RS	-	0,00%
07.004	Pintura para exteriores, sobre paredes com isolamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta para latex convencional para exteriores	m2	530,32	530,32	530,32	0,00	RS	24,72	RS	13.109,51	0,00	RS	-	RS	13.109,51	RS	-	RS	-	0,00%
7005	Essasamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	622,99	622,99	622,99	0,00	RS	19,51	RS	12.154,53	0,00	RS	-	RS	12.154,53	RS	-	RS	-	0,00%
7006	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com isolamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta para latex convencional para interiores. Rev.03 04/2022	m2	45,97	45,97	45,97	0,00	RS	46,40	RS	2.097,04	0,00	RS	-	RS	2.097,03	RS	-	RS	-	0,00%
7008	Essasamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, isolamento e argiques - Rev.01	m2	530,32	530,32	530,32	0,00	RS	19,95	RS	10.579,86	0,00	RS	-	RS	10.579,86	RS	-	RS	-	0,00%
08	ESQUADRIAS																			
08.001	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-laca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	23,00	23,00	23,00	0,00	RS	661,78	RS	19.959,94	0,00	RS	-	RS	19.959,94	RS	-	RS	-	0,00%
8022	Porta/porta em alumínio cor NBRP, de aluzr 01 fl. vazado, em tubo quadrado 3,71 (1/2" horizontal e engradado e 1 (1/2") 1/2" vertical), com espessamento de 2cm em madeira compensada (canalet), lisa, semi-laca, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	m2	4,00	4,00	4,00	0,00	RS	468,25	RS	1.941,00	0,00	RS	-	RS	1.941,00	RS	-	RS	-	0,00%
08.003	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-laca, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1,00	1,00	0,00	RS	1.021,77	RS	1.021,77	0,00	RS	-	RS	1.021,77	RS	-	RS	-	0,00%

UPPER OFFICE
 10/2023
 CREA 2718/2023

86.004	Rescalante em alumínio, cor N/PI/B, moldura-vidro, tipo convencional ou protótipo, exclusivo vidro	m2	23,74	0,00	23,74	R\$	558,93	R\$	13.269,00	0,00	R\$	13.269,00	0,00%	
86.005	Janelas em alumínio, cor N/PI/B, tipo modula-vidro, max-ar, exclusivo vidro	m2	4,00	0,00	4,00	R\$	368,45	R\$	1.473,80	0,00	R\$	1.473,80	0,00%	
86.006	Porta-corta-fogo de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado n24, batente em chapa n18, assento em n18, assente em n18, dobradiças Incomum/Inchável e-50m	m2	14,79	0,00	14,79	R\$	762,06	R\$	11.270,87	0,00	R\$	11.270,87	0,00%	
86.007	Fornecimento e instalação de brase metálico de alumínio ref. 94", 45" L, de Fibrocél ou similar	m2	43,00	0,00	43,00	R\$	239,61	R\$	10.303,23	0,00	R\$	10.303,23	0,00%	
86.010	Janelas em alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens, exclusive acabamento, alizer e contramarcos, fornecimento e instalação. #12/0119	m2	3,40	0,00	3,40	R\$	550,41	R\$	1.871,39	0,00	R\$	1.871,39	0,00%	
86.011	Vidro Iso-mcor 4mm - Rev.01 - 10/20/21	m2	4,30	0,00	4,30	R\$	292,31	R\$	1.255,40	0,00	R\$	1.255,40	0,00%	
86.001	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													
90.001	Ponto de água fixa embudo, chumbral pvc rígido rosca vel. 3/4"	un	35,00	35	35,00	R\$	224,61	R\$	9.073,60	R\$	9.073,60	R\$	9.073,60	0,04%
90.002	Registro de gaveta bruto, lãto, rosca vel. 3/4" - fornecimento e instalação. #108/20/21	un	9,00	9	9,00	R\$	42,22	R\$	379,98	379,98	R\$	379,98	1%	
90.003	Registro de pressão bruto, lãto, rosca vel. 3/4" - fornecimento e instalação. #108/20/21	un	1,00	1	1,00	R\$	34,93	R\$	34,93	34,93	R\$	34,93	1%	
90.003	Registro pvc, soldável, dir. 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - lãto, rosca vel. 3/4" - #108/20/21	m	43,00	43	43,00	R\$	18,38	R\$	780,34	780,34	R\$	780,34	1%	
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
10.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pl	9,00	9	9,00	R\$	148,18	R\$	1.333,62	1.333,62	R\$	1.333,62	1,00%	
10.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (sanifonros, microfios, raios silbados, etc.)	un	24,00	24	24,00	R\$	90,76	R\$	2.178,24	2.178,24	R\$	2.178,24	1,00%	
10.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pas de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	un	10,00	10	10,00	R\$	144,50	R\$	1.445,00	1.445,00	R\$	1.445,00	1,00%	
11	BANCADAS, PIAS E VASOS													
11.001	Vaso sanitário c/caixa de descargas acoplada, linha thema ecolife, 3/6 l, ref. 2535/25570, INCEPA ou similar, incl. assento INCEPA linha thema ref. 25987 ou similar, conjunto de ligação, anel de vedação e engate plástico	un	6,00	0,00	6,00	R\$	1.106,61	R\$	6.639,66	0,00	R\$	6.639,66	0,00%	
11.002	Caixa forrada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, Vaso sanitário, acabamento branco, marca Axoris ou similar	un	20,00	20	20,00	R\$	44,88	R\$	893,60	893,60	R\$	893,60	1,00%	
11.003	Vaso sanitário, acabamento branco, marca Axoris ou similar, assento pvc, DCECA ou similar, c/box de vedação, conjunto de ligação, tubo de ligação e engate plástico	un	2,00	0,00	2,00	R\$	464,15	R\$	928,30	0,00	R\$	928,30	0,00%	
11.004	Barra de apoio, vela, fixa, em aço inox, 1x80mm, q=1 1/4", Jackwell ou similar	un	4,00	0,00	4,00	R\$	270,78	R\$	1.083,12	0,00	R\$	1.083,12	0,00%	
11.005	Barra de apoio, vela, fixa, em aço inox, 1x70mm, q=1 1/4", Jackwell ou similar	un	2,00	0,00	2,00	R\$	270,78	R\$	541,56	0,00	R\$	541,56	0,00%	
11.006	Chuveiro de plástico (torzeneti ou similar)	un	1,00	0,00	1,00	R\$	128,95	R\$	128,95	0,00	R\$	128,95	0,00%	
11.007	Lavatório de Louça 45x45 com Branco Gelo (ref. Deca)	und	3,00	0,00	3,00	R\$	609,55	R\$	1.829,85	0,00	R\$	1.829,85	0,00%	
11.008	Lavatório de Louça 65x45 com Branco Gelo (ref. Deca)	und	4,00	0,00	4,00	R\$	614,71	R\$	2.459,84	0,00	R\$	2.459,84	0,00%	
11.009	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 12", ref. 1157, 96, Deca ou similar	un	6,00	0,00	6,00	R\$	130,61	R\$	783,66	0,00	R\$	783,66	0,00%	
11.010	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim. 1,20x0,60m, c/01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	un	1,00	0,00	1,00	R\$	978,33	R\$	978,33	0,00	R\$	978,33	0,00%	
11.011	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim. 2,00x0,60m, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	un	3,00	0,00	3,00	R\$	1.184,77	R\$	3.584,31	0,00	R\$	3.584,31	0,00%	
11.012	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim. 2,00x0,60m, c/02 cubas, válvulas cromada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada - Rev.03	un	2,00	0,00	2,00	R\$	1.961,54	R\$	3.923,08	0,00	R\$	3.923,08	0,00%	
11.013	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim. 1,80x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00	0,00	1,00	R\$	1.426,87	R\$	1.426,87	0,00	R\$	1.426,87	0,00%	
11.014	Cuba de aço inox, 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref. 1623), sifão cromado (deca ref. 1580), torneira cromada (deca linha 540 ref.1159) e engate de plástico ou similares - Rev.02	un	7,00	0,00	7,00	R\$	1.017,24	R\$	7.120,68	0,00	R\$	7.120,68	0,00%	
11.015	Bancada de mármore branco	m2	3,66	0,00	3,66	R\$	430,78	R\$	1.576,65	0,00	R\$	1.576,65	0,00%	
11.016	Rolo seco em pvc, d = 100mm, c/ selão soldável 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	un	3,00	3	3,00	R\$	29,04	R\$	87,12	87,12	R\$	87,12	1,00%	
11.017	Tenque em aço inox, incluído torneira cromada e sifão PVC	un	1,00	0,00	1,00	R\$	848,88	R\$	848,88	0,00	R\$	848,88	0,00%	
11.018	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço 1-(11-3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	un	1,00	0,00	1,00	R\$	1.389,66	R\$	1.389,66	0,00	R\$	1.389,66	0,00%	
12	FACHADA													
12.001	Concreto Armado tke-21,0Mpa, usado, bombeado, adensado e lançado para Uco Celat, com formas planas em compensado remado 12mm (05 usos)	m3	1,80	1,8	1,80	R\$	2.831,26	R\$	5.096,27	5.096,27	R\$	5.096,27	1,00%	
12.002	Armeria lãto ordinária, vedação, 9x13,2x4cm, e-8cm, com argamassa 15-1,8 (cimento/cal/areia), juntas tom - Rev.09	m2	30,00	30	30,00	R\$	51,24	R\$	1.537,20	1.537,20	R\$	1.537,20	1,00%	

União Confederação das Indústrias do Brasil
 Confederação Nacional das Indústrias de Base
 CREA 27/1972-01

14 046	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm² anti-oxidação 450/750 V, para circuitos terminais - terminação e instalação - nº 03/2023	m	481,00	481	481,00	-	R\$ 3,24	R\$ 1.558,44	1.558,44	R\$ -	R\$ 1.558,44	R\$ -	1,00%
14 047	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm² anti-oxidação 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação - nº 12/2015	m	26,00		26,00	-	R\$ 20,64	R\$ 536,64	0,00	R\$ 536,64	R\$ 536,64	R\$ -	1,00%
14 048	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kw) com caixa em porli	un	1,00		1,00	-	R\$ 607,82	R\$ 607,82	0,00	R\$ 607,82	R\$ 607,82	R\$ -	1,00%
TOTAL:								1.770.944,05	853.635,84	107.880,27	961.496,40	809.446,57	237,26%
								100%	48%	6%	54%	46%	0%
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA		ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BOM FOGAM RECEBIDOS POR NOS EM PERFEITA ORDEM				APROVADO PARA PAGAMENTO				DATA			



 Vitoria de Jesus Adriano

 OBRATECH