

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00150

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FF
 Av. Ananias Fernandes, S/N Centro Canindé de São
 Francisco-SE CNPJ : 13.120.225/0001-23

Ref : Janeiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO	100	1.374.540,31	4,87	66.972,59	4,67	64.195,31	5,57	76.594,83	9,33	128.244,18	9,33	128.244,18
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.374.540,31	4,87	66.972,59	4,67	64.195,31	5,57	76.594,83	9,33	128.244,18	9,33	128.244,18
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.374.540,31	4,87	66.972,59	9,54	131.167,90	15,11	207.762,73	24,44	336.006,91	33,77	464.251,09