

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00150

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FF
 Av. Ananias Fernandes, S/N Centro Canindé de São
 Francisco-SE CNPJ : 13.120.225/0001-23

Ref : Janeiro/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO	100	1.374.540,31	11,02	151.498,18	11,25	154.624,16	12,10	166.281,24	9,65	132.620,74	9,44	129.745,19		
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	1.374.540,31	11,02	151.498,18	11,25	154.624,16	12,10	166.281,24	9,65	132.620,74	9,44	129.745,19
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	1.374.540,31	44,79	615.749,27	56,04	770.373,43	68,14	936.654,67	77,79	1.069.275,41	87,23	1.199.020,60