


PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Av. Ananias Fernandes, S/N Centro Canindé de São Francisco-SE CNPJ : 13.120.225/0001-23
 Empreendimento: 000052 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL

Visão de Parcelas por Metas - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -CFF							
No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO	R\$ 392.417,66					
			1	ago/21	11,15%	11,15%	R\$ 43.770,50
			2	set/21	17,36%	28,51%	R\$ 111.890,91
			3	out/21	15,69%	44,21%	R\$ 173.478,40
			4	nov/21	25,78%	69,99%	R\$ 274.639,05
			5	dez/21	24,02%	94,01%	R\$ 368.914,83
			6	jan/22	5,99%	100,00%	R\$ 392.417,66


 Waldemar Francisco Brito
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 271764524-1

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
 SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO-SE