

REFORMA DA UBS ALTO BONITO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00122

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FF
 Av. Ananias Fernandes, S/N Centro Canindé de São
 Francisco-SE CNPJ : 13.120.225/0001-23

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	REFORMA DA UBS ALTO BONITO	100	383.764,25	0,25	968,79	6,53	25.046,58	10,93	41.941,92	13,87	53.212,12	35,27	135.362,49		
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	383.764,25	0,25	968,79	6,53	41.941,92	13,87	53.212,12	35,27	135.362,49		
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	383.764,25	0,25	968,79	6,78	26.015,37	17,71	67.957,29	31,58	121.169,41	66,85	256.531,90